

105年度上半年資訊系統調整預定時程

(各草案規劃內容及實際上线時程仍待主管機關核准)

作業項目	預定時程
1. 系統修改與內部測試	105/03/07 - 105/04/29
2. 市場測試	
1) 資訊廠商測試	105/05/02 - 105/05/13
2) 期貨商測試	105/05/16 - 105/06/24
3) 整體市場模擬測試	105/06/18、105/06/25
3. 系統換版 (實際實施日期以公告為準)	105/06/27