

# 105年度下半年資訊系統調整預定時程

(草案規劃內容及實際上線時程仍待主管機關核准)

作業項目	預定時程
1. 系統修改與內部測試	105/07/26 - 105/09/02
2. 市場測試	
1) 資訊廠商測試	105/09/05 - 105/09/14
2) 期貨商測試	105/09/19 - 105/10/28
3) 整體市場模擬測試	105/10/15、105/10/29
3. 系統換版 (實際實施日期以公告為準)	105/10/31