

107年度01月資訊系統調整預定時程

作業項目	預定時程
1. 第1次資訊系統調整說明會	106/09/15
2. 第2次資訊系統調整說明會	106/11/20
3. 系統修改與內部測試	106/09/18 - 106/11/24
4. 市場測試	
1) 一般日測試	106/11/27 - 107/01/19
2) 整體市場模擬測試	107/01/06、107/01/20
5. 系統換版 (實際實施日期以公告為準)	107/01/22