



交易網路頭端切換測試 與主機共置服務規劃說明



資訊作業部
107年8月6日

大綱



- 交易網路頭端切換測試規劃
- 主機共置服務規劃

交易網路頭端切換測試規劃



■ 7月10日已將假日測試時程發函予業者參考

二、為確保 貴公司系統於107年10月1日板橋機房交易及行情網路頭端電路切操作業後，可與本公司系統連線運作正常，本公司規劃提供3次假日交易系統假開盤，以及3次交易系統正式盤假日測試，測試日期暨說明如下：

(一) 交易系統假開盤測試：

- 1、107年7月15日、107年9月16日及107年9月23日測試完成後，當日本公司將回復交易及行情網路頭端電路。
- 2、假開盤測試需事先提出申請。

(二) 交易系統正式盤測試：

- 1、107年7月28日及107年8月19日測試完成後，當日本公司將回復交易及行情網路頭端電路。
- 2、107年9月30日測試完成後，不回復交易及行情網路頭端電路。
- 3、正式盤測試毋需提出申請。

■ 配合業者需求，另加開9月2日(日)假開盤測試

主機共置服務規劃



■ 地點：證交所第一資訊中心4樓

■ 機櫃：42U

■ 電力：4KW 或 5KW

■ 線路：提供100Mbps UTP 或 **1Gbps fiber(新增)** 供選用

■ 提供兩種連線模式供選用

➢ 專線分別連接期貨、證券、櫃買三市場

➢ **共線連接期貨、證券、櫃買三市場(新增，限1Gbps fiber選用)**

主機共置服務規劃(續)



- 價格：(服務收費標準刻正參考證券市場訂定之，請以未來正式公告為準)
 - 4KW配套方案：200,000元/月
 - 5KW配套方案：205,000元/月
 - 配套方案含100Mbps交易、行傳線路各1條，另規劃贈送100Mbps交易、行傳線路各1條
 - 增租一條100Mbps線路：70,000元/月
 - **1Gbps fiber配套方案定價研議中**

主機共置服務規劃(續)



- 服務管理：(服務管理辦法刻正參考證券市場訂定之，請以未來正式公告為準)
 - 僅限於證券期貨市場相關業務使用，使用者非經本公司同意不得用於證券期貨以外之業務。
 - 期貨商同時經營自營及經紀業務者，使用本服務時應公平對待交易人，不得僅由自營業務之主機進駐。使用者經主管機關發現或交易人檢舉有違反前項規定情事者，本公司得暫停服務；經本公司通知限期改善而未改善者，得終止契約。
 - 對每一個使用者至少提供1個機櫃，並確保各使用者之交易及行情傳輸連線皆為公平。
 - **不得將機櫃空間分租、轉租、出借或以任何方式提供第三人使用。(仍持續研議開放DMA委託人使用)**

主機共置服務規劃(續)



■ 上線時程規劃：

- 俟解決DMA委託人無法使用主機共置服務問題後，再決定上線日期
- 預估108年底之後



臺灣期貨交易所
TAIWAN FUTURES EXCHANGE

敬請指教

www.taifex.com.tw