

# 107年度下半年資訊系統調整預定時程

作業項目	預定時程
1. 資訊系統調整說明會	107/08/06
2. 系統修改與內部測試	107/08/07 - 107/09/28
3. 市場測試	
1) 一般日測試	107/09/17 - 107/11/16
2) 整體市場模擬測試	107/11/03、107/11/17
4. 系統換版 (實際實施日期以公告為準)	107/11/19