

## 109年度上半年資訊系統調整預定時程

作業項目	預定時程
1. 資訊系統調整說明會	109/02/10
2. 系統修改與內部測試	109/02/11 - 109/04/01
3. 市場測試	
1) 一般日測試	109/04/06 - 109/06/05
2) 整體市場模擬測試	109/05/23、109/06/06
4. 系統換版 (實際實施日期以公告為準)	109/06/08