

109年度下半年資訊系統調整預定時程

作業項目	預定時程
1. 資訊系統調整說明會	109/07/27
2. 系統修改與內部測試	109/07/28 - 109/09/18
3. 市場測試	
1) 一般日測試	109/09/21 - 109/11/20
2) 整體市場模擬測試	109/11/07、109/11/21
4. 系統換版 (實際實施日期以公告為準)	109/11/23