
附件7-5 

105年度上半年資訊系統調整預定時程 
(各草案規劃內容及實際上線時程仍待主管機關核准) 

0 

作業項目 預定時程 

1. 系統修改與內部測試 105/03/07－105/04/29 

2. 市場測試 

1) 資訊廠商測試 105/05/02－105/05/13 

2) 期貨商測試 105/05/16－105/06/24 

3) 整體市場模擬測試 105/06/18、105/06/25 

3. 系統換版 
(實際實施日期以公告為準) 

105/06/27 


