
附件3-6 

105年度下半年資訊系統調整預定時程 
(草案規劃內容及實際上線時程仍待主管機關核准) 

0 

作業項目 預定時程 

1. 系統修改與內部測試 105/07/26－105/09/02 

2. 市場測試 

1) 資訊廠商測試 105/09/05－105/09/14 

2) 期貨商測試 105/09/19－105/10/28 

3) 整體市場模擬測試 105/10/15、105/10/29 

3. 系統換版 
(實際實施日期以公告為準) 

105/10/31 


