
107年度01月資訊系統調整預定時程
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作業項目 預定時程

1. 第1次資訊系統調整說明會 106/09/15

2. 第2次資訊系統調整說明會 106/11/20

3. 系統修改與內部測試 106/09/18－106/11/24

4. 市場測試

1) 一般日測試 106/11/27－107/01/19

2) 整體市場模擬測試 107/01/06、107/01/20

5. 系統換版
(實際實施日期以公告為準)

107/01/22


