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資訊作業部
109年7月27日

行情傳輸模式轉換規劃
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轉換步驟
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聯絡窗口
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轉換背景

 109年上半年度已完成各業者端行情電路PIM-SM

模式轉換

現行3家電信業者為PIM-SM與PIM-DM共存模式
(dual mode)

規劃下半年度進行3家電信業者PIM-SM單一模式
轉換作業，請業者先進協助相關測試及上線作業
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轉換步驟

轉換步驟

 安排2次假日全市場測試，業者無需異動網路環境，電
信公司異動測試完成後進行復原

 下半年異地備援演練測試前一日(11月14日)進行全市場
PIM-SM模式轉換測試，測試完成後不復原正式上線

 測試範圍包含正式環境與測試環境行情電路

 測試當日由期交所與三家電信公司人員及業者先進三方
共同確認轉換結果



3

44

轉換方式

前置測試作業 : 109年9月19日(六) 與 109年10月17日
(六)

由三家電信業者先進行全局PIM-SM轉換設定

各業者確認行情可正常接收

測試完成後三家電信業者進行還原

各業者再次確認行情可正常接收
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轉換方式

正式上線測試作業 : 109年11月14日(下半年異地備
援演練測試前一日)

當日測試由三家電信業者先進行全局PIM-

SM轉換設定

各業者確認行情可正常接收

測試完成後不進行還原直接上線
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聯絡窗口-期交所

期交所 PIM-SM技術相關支援

 02-8071-8025陳先生

 02-8071-8031楊先生

期交所 PIM-SM行政相關支援

 02-8071-8028陳先生
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聯絡窗口

中華電信 PIM-SM技術相關支援

 02-2344-3118馬先生

遠傳電信 PIM-SM技術相關支援

 0955-629245沈先生

台灣固網 PIM-SM技術相關支援

 0958-788615褚先生
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敬 請 指 教


